

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+
в 2022 году

Описание действий	Дата реализации 2022	Муниципальный показатель реализации
Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	Декабрь 2021	Назначены муниципальные и школьные координаторы для трёх школ-участниц Кашарского района Проекта 500+
Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	Январь-февраль 2022	Назначены кураторы для трёх школ-участниц Кашарского района Проекта 500+
Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей обучающихся 6 и 9 классов)	Январь-февраль 2022	Школы прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ
Создание муниципальной методической группы	Февраль 2022	Создана муниципальная методическая группа в помощь школам – участницам проекта 500+(работники МБУ МиРЦ, руководители РМО, кураторы школ-участниц)
Посещение школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами	Февраль 2022	График посещения школ-участниц Проекта 500+ закреплёнными кураторами
Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных	Февраль-декабрь 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой проекта 500+

карт (ИС МЭДК)		
Проведение консультаций для руководителей и координаторов школ-участниц программ антирисковых мер и среднесрочных программ развития ОО	Март-апрель Сентябрь-октябрь	Школами кураторами, муниципальным координатором и руководителями РМО осуществлена помощь школам-участницам проекта 500+
Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ информационной страницы Проекта 500+	Март-апрель	Школами-участницами на сайтах ОУ созданы страницы для освещения работы по Проекту 500+
Определение причин неуспеваемости учащихся через: анкетирование. Обсуждение результатов анкетирования на педагогическом совете в ходе реализации Проекта 500+	март	Анализ причин неуспеваемости
Заседание муниципальной методической группы	апрель	Проведение заседания муниципальной методической группы
Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	До 25 мая	Размещение отчётных документов в ИС МЭДК подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+
Косметический ремонт учебных кабинетов, замена оснащения в учебных кабинетах	Июнь-август	Косметический ремонт учебных кабинетов, замена оснащения в учебных кабинетах
Организация и проведение курсовой подготовки учителей-предметников	Август-декабрь	Количество учителей прошедших курсы повышения квалификации
Создание условий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся. Увеличение охвата участия обучающихся в различных конкурсах,	Апрель-май Сентябрь-декабрь	Доля обучающихся, принимающих участие в различных конкурсах, олимпиадах

олимпиадах, в том числе дистанционных, предметных неделях		
Заседание муниципальной методической группы	сентябрь	Проведение заседания муниципальной методической группы
Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	До 21.10.2022	Размещение отчётных документов в ИС МЭДК подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+