

Приложение 1
к приказу № 22.1 от 31.03.2022
МБОУ Усть-Мечетинской ООШ

Утверждаю:
Директор МБОУ
Усть-Мечетинской ООШ
Евсеенко Е.И./



План мероприятий (дорожная карта)

по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ Усть-Мечетинской ООШ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО				
1.1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ООО 2021	Март 2022 г.	Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе	Директор Евсеенко Е.И.
1.2.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО, разработка планов в ООО	Март 2022 г.	Приказы об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа
1.3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа

			ООО			Рабочая группа
1.4.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО			Рабочая группа
1.5.	Проведение классных родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО			Классные руководители
1.6.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 г и далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов			Директор Евсеев Е.И.
1.7.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях ШМО учителей начальных классов и основной школы	август 2022 г и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО			Рабочая группа
1.8.	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и учебными	Проект ООП НОО до 1 июня 2022 г. ООП НОО и ООП ООО до 1 сентября 2022г.	Разработанные и утвержденные ООП НОО и ООО			Рабочая группа

планами					
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
2.1.	Рассмотрение вопросов введения и реализации ФГОС НОО и ООО на заседаниях педагогических советов, МО школы	В течение всего периода внедрения ФГОС	Протоколы заседаний	Рабочая группа	
2.2.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ежегодно до 1 сентября	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Учителя-предметники	
2.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Наличие специальной страницы на сайте школы	Рабочая группа	
2.4.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Постоянно повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО	постоянно	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО.	Рабочая группа	
2.5.	Организовать участие в апробации примерных рабочих программ НОО и ООО	Январь 2022	Пакет примерных рабочих программ НОО и ООО	Романченко Е.Е., Полторакова Г.Н., Коломоец Л.Н.	
2.6.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию ФГОС НОО и ООО	Ежегодно, до 1 сентября	План методической работы, приказ о его утверждении	Администрация школы	
3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО					

3.1.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы	До 1 сентября 2022 г	Должностные инструкции	Директор Евсеенко Е.И.
3.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС	В течение всего периода	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа
4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГО				
4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда		Аналитическая справка об оценке материально-технической базы	Рабочая группа
4.2.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Стрюкова Е.А.
4.3.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализаций образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Ежегодно до 1 сентября	Аналитическая справка об оценке условий с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Директор Евсеенко Е.И.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся по вопросам	Постоянно	Пакет информационно-методических материалов на сайте школы	Рабочая группа

	введения обновленных ФГОС					
5.2.	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	Постоянно	Размещенные на сайте школы информации по обновленным ФГОС	Лебединская Т.В.		
5.3.	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	При необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Директор Евсеенко Е.И.		
5.4.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения, обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Включение на сайте в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор Евсеенко Е.И.		